



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA

CONSELHOS TUTELARES – CRONOGRAMA TRES C URNAS ELETRÔNICAS

Atualizado em 28mai2019

| | EVENTOS | DATAS | | Responsável | Realizado |
|----|---|--------|-------|----------------------|-----------|
| | | Início | Fim | | |
| 1 | Reunião com a Direção-Geral (diretrizes e definir data da reunião com as demais unidades do TRES C) | | 17/05 | TRES C | Sim |
| 2 | Disponibilizar programa (formulário) para que AS COMISSÕES ELEITORAIS definam os locais | | 23/05 | TRES C | Sim |
| 3 | Definir e informar os locais de votação com ponto de referência – Formulário eletrônico | 20/05 | 31/05 | Município | |
| 4 | Depuração das informações prestadas pelos municípios via formulário eletrônico sobre os locais de votação | | 05/06 | TRES C | |
| 5 | Reunião das unidades envolvidas no processo | | 04/06 | TRES C | |
| 6 | Repassar à SAO, a relação de responsáveis para cadastro como detentores (responsáveis pelas urnas no município) para posterior realocação das urnas | 31/05 | 05/06 | TRES C | |
| 7 | Disponibilizar aos cartórios sistema para que sejam feitas as agregações de locais/seções | | 05/06 | TRES C | |
| 8 | Atualização do EAD e vídeos para o treinamento dos TAVIs (Técnicos de Apoio ao Voto Informatizado) | 31/05 | 31/07 | TRES C | |
| 9 | Produção de EAD e vídeo para o treinamento de mesários | 31/05 | 31/07 | TRES C | |
| 10 | Dar conhecimento aos cartórios das premissas e planejamento das eleições (CONEXÃO TRE). | | 06/06 | TRES C | |
| 11 | Cadastro das agregações | 07/06 | 12/06 | Cartórios Eleitorais | |
| 12 | Gerar e encaminhar relatórios de agregação para os municípios | | 13/06 | Cartórios Eleitorais | |
| 13 | Criação dos grupos de Whatsapp com os responsáveis (UEs e lona) | | 14/06 | TRES C | |



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA

CONSELHOS TUTELARES – CRONOGRAMA TRES C URNAS ELETRÔNICAS

Atualizado em 28mai2019

| | EVENTOS | DATAS | | Responsável | Realizado |
|----|---|--------|-------|----------------------|-----------|
| | | Início | Fim | | |
| 14 | Validação das agregações | 14/06 | 21/06 | Municípios | |
| 15 | Tratamento e finalização das agregações | 24/06 | 25/06 | Cartórios Eleitorais | |
| 16 | Divulgação sobre o fechamento do cadastro da eleição | 14/06 | 08/07 | TRESC | |
| 17 | Impressão de etiquetas para as mídias e papeletas de identificação | 03/07 | 04/07 | TRESC | |
| 18 | Geração das listas de eleitores (cadernos de votação em formato .pdf) | 29/08 | 30/08 | TRESC | |
| 19 | Conclusão do cadastro dos responsáveis (detentores) pelas urnas em cada município | | 07/07 | TRESC | |
| 20 | FECHAMENTO DO CADASTRO | | 08/07 | | |
| 21 | Produzir convênio TRESC, MPSC, FECAM, CEDCA, SAS | 14/06 | 08/07 | TRESC | |
| 22 | Acompanhar processamento dos lotes de RAEs | 10/07 | 30/07 | TRESC | |
| 23 | Disponibilizar formulário eletrônico para que as Comissões Eleitorais cadastrem os dados e fotografias dos CANDIDATOS | | 21/08 | TRESC | |
| 24 | Recrutamento de voluntários para a configuração de urnas | 19/08 | 22/08 | TRESC | |
| 26 | Relação de CANDIDATOS (entrega ao TRESC – preenchimento e envio do formulário eletrônico contendo dados e fotografia) | 21/8 | 26/08 | Municípios | |
| 27 | Criar a eleição - configurador de eleições | 28/08 | 28/08 | TRESC | |



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA

CONSELHOS TUTELARES – CRONOGRAMA TRES C URNAS ELETRÔNICAS

Atualizado em 28mai2019

| | EVENTOS | DATAS | | Responsável | Realizado |
|----|---|--------|-------|-------------|-----------|
| | | Início | Fim | | |
| 28 | Encaminhar relatórios de candidatos para conferência | 28/08 | 29/08 | TRESC | |
| 29 | Consulta aos cartórios sobre a necessidade de cabinas de votação | 29/08 | 02/09 | TRESC | |
| 30 | Conclusão da conferência dos relatórios de candidatos | 29/08 | 03/09 | Municípios | |
| 31 | Disponibilizar formulário eletrônico para as Comissões Eleitorais informarem a nominata dos TAVIs | | 29/08 | TRESC | |
| 32 | Criação do site para que os eleitores consultem o seu local de votação | | 30/08 | TRESC | |
| 33 | Liberação do site de consulta aos locais de votação | | 05/09 | TRESC | |
| 34 | Realização do EAD para o treinamento de mesários | 09/09 | 06/09 | TRESC | |
| 35 | Geração de mídias | 04/09 | 06/09 | TRESC | |
| 36 | Configuração das urnas eletrônicas | 09/09 | 13/09 | TRESC | |
| 37 | Disponibilizar formulário eletrônico para as Comissões Eleitorais informarem os dados do responsável pela coleta das urnas no Depósito do TRES C em São José/SC, bem como data e hora da retirada e da devolução. | | 10/09 | TRESC | |
| 38 | Envio das listas de eleitores do TRES C para os municípios | | 18/09 | TRESC | |
| 39 | Envio do formulário ao TRES C com a nominata dos TAVIs | 29/8 | 20/09 | Municípios | |



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA

CONSELHOS TUTELARES – CRONOGRAMA TREC URNAS ELETRÔNICAS

Atualizado em 28mai2019

| | EVENTOS | DATAS | | Responsável | Realizado |
|----|---|--------|--------------|---------------------------|-----------|
| | | Início | Fim | | |
| 40 | Produzir material para o treinamento presencial dos TAVIs | | 20/09 | TREC | |
| 41 | Criação do grupo de Whatsapp dos TAVIs | | 23/09 | TREC | |
| 42 | Retirada, mediante agendamento, das urnas no depósito do TREC em São José/SC | 23/09 | 27/09 | Designado pelo município | |
| 43 | Disponibilizar EAD de TAVIs | | 20/09 | TREC | |
| 44 | Realização do EAD de TAVIs | 20/09 | 25/09 | TREC – Municípios (TAVIs) | |
| 45 | Confirmação do recebimento das urnas em cada município | 23/09 | 01/10 | Municípios | |
| 46 | Treinamento presencial dos TAVIs | 26/09 | 02/10 | TREC - Municípios (TAVIs) | |
| 47 | ELEIÇÃO dos Conselhos tutelares | | 06/10 | | |
| 48 | Devolução, mediante agendamento, das urnas ao depósito do TREC em São José/SC | 07/10 | 18/10 | Designado pelo município | |

Observações:

Configuração das urnas: 7 duplas de servidores + 3 conferencistas

Treinamento dos TAVIs dividido em 4 dias, sendo 2 grupos por dia