



## TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA

### CONSELHOS TUTELARES – CRONOGRAMA TREC URNAS ELETRÔNICAS

Atualizado em 28jun2019

	EVENTOS	DATAS		Responsável	Realizado
		Início	Fim		
1	Reunião com a Direção-Geral (diretrizes e definir data da reunião com as demais unidades do TREC)		17/05	TREC - STI	Sim
2	Disponibilizar programa (formulário) para que AS COMISSÕES ELEITORAIS definam os locais		23/05	TREC - STI - CSC	Sim
3	Definir e informar os locais de votação com ponto de referência – Formulário eletrônico	20/05	31/05	Município	Sim
4	Depuração das informações prestadas pelos municípios via formulário eletrônico sobre os locais de votação		05/06	TREC - CEL	Sim
5	Reunião das unidades envolvidas no processo		04/06	TREC (DG/STI/SGP/ASCOM/CEL/SCRE/EJESC)	Sim
6	Repassar à SAO, a relação de responsáveis para cadastro como detentores (responsáveis pelas urnas no município) para posterior realocação das urnas	31/05	11/06	TREC-STI	
7	Disponibilizar aos cartórios sistema para que sejam feitas as agregações de locais/seções		11/06	TREC - STI - CEL e CSC	Sim
8	Atualização do EAD e vídeos para o treinamento dos TAVIs (Técnicos de Apoio ao Voto Informatizado)	31/05	31/07	TREC - EJESC + ASCOM + CEL	
9	Produção de EAD e vídeo para o treinamento de mesários	31/05	31/07	TREC - EJESC + ASCOM + CEL	
10	Dar conhecimento aos cartórios das premissas e planejamento das eleições (CONEXÃO TRE).		06/06	TREC-STI	Sim
11	Cadastro das agregações	07/06	12/06	Cartórios	Sim
12	Gerar e encaminhar relatórios de agregação para os municípios		13/06	Cartórios	Sim



## TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA

### CONSELHOS TUTELARES – CRONOGRAMA TRES URNAS ELETRÔNICAS

Atualizado em 28jun2019

	EVENTOS	DATAS		Responsável	Realizado
		Início	Fim		
13	Criação dos grupos de Whatsapp com os responsáveis (UEs e Iona)		14/06	TRESC - CEL	
14	Validação das agregações	14/06	21/06	Municípios	Sim
15	Tratamento e finalização das agregações	24/06	25/06	Cartórios	Sim
16	Divulgação sobre o fechamento do cadastro da eleição	14/06	08/07	TRESC-ASCOM	
17	Impressão de etiquetas para as mídias e papeletas de identificação	03/07	04/07	TRESC - STI - CEL	
18	Geração das listas de eleitores (cadernos de votação em formato .pdf)	29/08	30/08	TRESC-STI-CSC	
19	Conclusão do cadastro dos responsáveis (detentores) pelas urnas em cada município		07/07	TRESC - SAO	
20	<b>FECHAMENTO DO CADASTRO</b>		08/07		
21	Produzir convênio TRES, MPSC, FECAM, CEDCA, SAS	14/06	08/07	TRESC - DG, STI e SAO	
22	Acompanhar processamento dos lotes de RAEs	10/07	30/07	TRESC - STI - CEL	
23	Disponibilizar formulário eletrônico para que as Comissões Eleitorais cadastrem os dados e fotografias dos CANDIDATOS		21/08	TRESC-STI -CSC	
24	Recrutamento de voluntários para a configuração de urnas	19/08	22/08	TRESC-SGP	
26	Relação de CANDIDATOS (entrega ao TRES – preenchimento e envio do formulário eletrônico contendo dados e fotografia)	21/8	26/08	Municípios	



## TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA

### CONSELHOS TUTELARES – CRONOGRAMA TREC URNAS ELETRÔNICAS

Atualizado em 28jun2019

	EVENTOS	DATAS		Responsável	Realizado
		Início	Fim		
<b>27</b>	Criar a eleição - configurador de eleições	28/08	28/08	TREC - STI - CEL	
<b>28</b>	Encaminhar relatórios de candidatos para conferência	28/08	29/08	TREC - STI - CEL e CSC	
<b>29</b>	Consulta aos cartórios sobre a necessidade de cabinas de votação	29/08	02/09	TREC - STI - CEL	
<b>30</b>	Conclusão da conferência dos relatórios de candidatos	29/08	03/09	Municípios	
<b>31</b>	Disponibilizar formulário eletrônico para as Comissões Eleitorais informarem a nominata dos TAVIs		29/08	TREC-STI-CSC	
<b>32</b>	Criação do site para que os eleitores consultem o seu local de votação		30/08	TREC-STI -CSC	
<b>33</b>	Liberação do site de consulta aos locais de votação		05/09	TREC - STI	
<b>34</b>	Realização do EAD para o treinamento de mesários	09/09	23/09	TREC	
<b>35</b>	Geração de mídias	04/09	06/09	TREC - STI - CEL	
<b>36</b>	Configuração das urnas eletrônicas	09/09	13/09	TREC - STI - CEL	
<b>37</b>	Disponibilizar formulário eletrônico para as Comissões Eleitorais informarem os dados do responsável pela coleta das urnas no Depósito do TREC em São José/SC, bem como data e hora da retirada e da devolução.		10/09	TREC-STI -CSC	



## TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA

### CONSELHOS TUTELARES – CRONOGRAMA TRES C URNAS ELETRÔNICAS

Atualizado em 28jun2019

	EVENTOS	DATAS		Responsável	Realizado
		Início	Fim		
38	Envio das listas de eleitores do TRES C para os municípios		18/09	TRES C - STI	
39	Envio do formulário ao TRES C com a nominata dos TAVIs	29/8	20/09	Requerente	
40	Produzir material para o treinamento presencial dos TAVIs		20/09	TRES C - STI - CEL	
41	Criação do grupo de Whatsapp dos TAVIs		23/09	TRES C	
42	Retirada, mediante agendamento, das urnas no depósito do TRES C em São José/SC	23/09	27/09	Designado pelo município	
43	Disponibilizar EAD de TAVIs		20/09	TRES C - EJESC	
44	Realização do EAD de TAVIs	20/09	25/09	TAVIs	
45	Confirmação do recebimento das urnas em cada município	23/09	01/10	Designado pelo município	
46	Treinamento presencial dos TAVIs	26/09	02/10	TRES C	
47	<b>ELEIÇÃO dos Conselhos tutelares</b>		<b>06/10</b>		
48	Devolução, mediante agendamento, das urnas ao depósito do TRES C em São José/SC	07/10	18/10	Designado pelo município	

#### Observações:

Configuração das urnas: 7 duplas de servidores + 3 conferencistas

Treinamento dos TAVIs dividido em 4 dias, sendo 2 grupos por dia